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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛХОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 ноября 2018 года                                                                                               № 414
г. Болхов  

Об утверждении дорожной карты реализации на территории Болховского района Орловской области национального приоритетного проекта 
«Безопасные и качественные дороги» в 2019 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Болховского района, администрация Болховского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить дорожную карту реализации   на территории Болховского района Орловской области национального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2019 году, согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



И.О. Главы администрации
Болховского района                                                                                         Е. А. Баев


	




Приложение к постановлению
администрации Болховского района
от «20» ноября 2018г. № 414

Дорожная карта реализации на территории Болховского района Орловской области  национального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2019 году
	
1. Основные положения



	Наименование проекта
		Безопасные и качественные дороги в 2019 году

	 




	Краткое наименование проекта
	Безопасные и качественные дороги

	Ответственные исполнители проекта
	Первый заместитель главы администрации Болховского района, отдел  экономики, инвестиций, муниципального заказа и потребительского рынка администрации Болховского района,  отдел архитектуры, строительства, дорожной деятельности, ЖКХ и транспорта администрации Болховского района

	Функциональный заказчик
	Администрация Болховского района Орловской области



2.Цели разработки дорожной карты

	Цель разработки дорожной карты
	- Приведение в нормативное состояние дорожной сети Болховского района;
- Сокращение сроков проведения конкурсных процедур при определении подрядных организаций осуществляющих ремонт автомобильных дорог;
-Повышение эффективности освоения лимитов бюджетных средств, предоставляемых бюджету Болховского района из бюджета Орловской области.



3.Факторы повышающие эффективность реализации мероприятий дорожной карты

- Мониторинг состояния дорожной сети на территории Болховского района;
- Мониторинг состояния аварийности на автомобильных дорогах Болховского района;
- Разработка и утверждение муниципальной программы строительства и ремонта автомобильных дорог на территории Болховского района на 2019 – 2021 годы; 
- Своевременное и оперативное внесение изменений в муниципальную программу строительства и ремонта автомобильных дорог на территории Болховского района на 2019 – 2021 годы; 
- Разработка и утверждение комплексной схемы организации дорожного движения;
- Наличие разработанной проектно-сметной документации на проведение ремонта автомобильных дорог;
- Наличие положительного заключения государственной экспертизы на разработанную проектно-сметную документацию.

4.Этапы и сроки исполнения

	№ п/п
	Наименование мероприятия 

	Срок исполнения

	1
	Доведение лимитов бюджетных средств, предоставляемых бюджетом Орловской области бюджету Болховского района на проведение ремонта автодорог
	До 31.12.2018г.

	2
	Заключение соглашения о предоставлении в 2019 году Департаментом строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области субсидий бюджету Болховского района
	До 31.01.2019г.

	3 
	Внесение изменений в план-график закупок 
	До 05.02.2019г.

	4
	Объявление конкурсных процедур по отбору подрядных организаций для проведения ремонта автодорог на территории Болховского района
	До 20.02.2019г.

	5
	Подведение итогов конкурсных процедур по отбору подрядных организаций
	До 20.03.2019г.

	6
	Заключение муниципальных контрактов с подрядными организациями
	До 10.04.2019г.



5. Этапы и сроки освоения финансовых средств, сэкономленных по итогам проведения конкурсных процедур 
(при наличии экономии)

	№ п/п
	Наименование мероприятия 

	Срок исполнения

	1
	Направление обращения в Департамент строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области о согласовании использования  финансовых средств экономии
	До 15.04.2019г.

	2
	Внесение изменений в муниципальную программу строительства и ремонта автомобильных дорог на территории Болховского района на 2019 – 2021 годы;
	До 15.04.2019г.

	3
	Внесение изменений в план-график закупок
	До 20.04.2019г.

	4
	Объявление конкурсных процедур по отбору подрядных организаций для проведения ремонта автодорог на территории Болховского района
	До 05.05.2019г.

	5
	Подведение итогов конкурсных процедур по отбору подрядных организаций
	До 01.06.2019г.

	6
	Заключение муниципальных контрактов с подрядными организациями
	До 21.06.2019г.
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